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	СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2015 год

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 

имя, отчество)
	Источник финанси-рования (расшиф-ровать)
	Объем финансирования государственной программы  (тыс. рублей) 
	Значение показателя


	Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)

	
	
	
	
	План на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактически освоено за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Процент освоения
	Плановое на

 6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	Фактическое за 

6 месяцев, 

9 месяцев, 

12 месяцев
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
Мелихова

Татьяна

Ивановна

(38-47-05)
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образований
федеральный бюджет
	427 218,3
1488,1
127 691,8
	412 699,9
1780,8
56 505,4
	96,6
119,7
44,3
	х
	х
	х

	1.1.
	Показатель  1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ
	Работы по строительству Мобилизационного объекта №1 в стадии завершения. Выполнение работ по строительству а/д Суетово-Постниково – составило 24 % от плановых назначений.  
	В связи с корректировкой проектной документации по объекту строительство а/д Суетово-Постниково запланированный объем средств из федерального бюджета не освоен  

	1.2
	Показатель  2: Количество запроектированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.)
	х 
	 х
	х 
	х
	х
	6
	5
	Проектная документация разработана и в настоящее время 
находится на государственной экспертизе. 

	1.3.
	Показатель  3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ муници-пальными образованиями по реконст-рукции объектов (переходящие с 2014 г): - а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе; - а/д с.Богданово – Стройбаза САЭС в Рославльском районе
	За отчетный период:

- введена после реконструкции а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе протяженностью 1,772 км;
 - освоен выделенный лимит средств на реконструкцию а/д с.Богданово – Стройбаза САЭС в Рославльском районе
	

	1.4.
	Показатель  4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи  с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Работы не запланированы
	выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,65 км


	Разработан НПА «О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»

	1.5.
	Показатель 5: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ 

8,7 км 
	Разработана проектно-сметная документация на – 15,698 км 

	

	1.6.
	Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	- Выполнение работ муниципальными образованиями;  - проведение Департаментом выплат по фактически выполненным работам
	- Выполнение работ муниципальными образованиями;  - проведение Департаментом выплат по фактически выполненным работам
	

	1.7.
	Показатель 7: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	х
	х
	х
	х
	х
	Работы не запланированы
	Работы не запланированы
	

	1.71.
	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети:

- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	х
	х
	х
	х
	х
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ
	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ
	

	2.
	Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Цветкова Ирина Александровна
	дорожный фонд

средства бюджетов муници-пальных образований
	77 900,0
50,27
	94 313,7
94,3
	121,1

187,5
	х
	х
	х

	2.1.
	Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	2,38
	3,164
	

	2.2.
	Показатель  2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	4,2
	4,954
	

	2.3.
	Показатель  3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	 х
	х 
	 х
	х
	х
	8,2
	6,942
	Муниципальными образованиями не представлены документы, подтверждающие выполнение работ

	3.
	Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством 
	Мелихова

Татьяна

Ивановна

Цветкова Ирина Александровна 
	дорожный фонд

федеральный бюджет


	878 949,0
197 526,4
	1 210 030,6

197 526,4
	137,7

100


	х
	х
	х

	3.1.
	Показатель  1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:

- дорог  (км)

- искусственных сооружений (пог.м)

Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; 

-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.

Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	8 314,7

17 170,6
	8 314,7

17 170,6
	

	3.2.
	Показатель  2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:
- дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	оформление актов приемки законченных объектов ремонта

 (3 км)
	оформление актов приемки законченных объектов ремонта

 (3 км)
	

	3.3.
	Показатель  3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:

 - дорог (км)

- искусственных сооружений (пог.м.)
	 х
	 х
	 х
	х
	х
	Работы не запланированы
	Работы не запланированы
	

	3.4.
	Показатель  4: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:

- учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.)

- диагностика автомобильных дорог (км)

- выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.)

 - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.)
	х
	х
	х
	х
	х
	2

300

5

В соответствии с графиком производства работ
	2

297,2
8
В соответствии с графиком производства работ

	

	4
	Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом  в  пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным    транспортом  в пригородном сообщении  на территории Смоленской области
	Садотенкова Анна Вячеславовна
	Областной бюджет
	81 464,48
	68 062,0
	83,5
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель  1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	4 938 922,65
	
	не предоставлены отчеты

	4.2
	Показатель  2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км)
	х 
	х 
	 х
	х
	х
	3 754 707,75
	
	не предоставлены отчеты


