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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Смоленская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков Ю.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Сулимов Д.В.Руководитель регионального проекта И.о. начальника Департамента

Бахов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской области"

Основное мероприятие (вне подпрограмм)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

70,3000 2020

0,0000 0,0000 70,3000 75,0000 81,0000 87,0000 93,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

32,9000 2020

0,0000 0,0000 32,9000 35,6000 39,2100 42,8000 46,5000

ПроцентФП -

--

1.3.

Общая протяженность

автомобильных дорог,

находящаяся в нормативном

состоянии по результатам

инструментальной

диагностики (дорог

регионального и

межмуниципального

значения)

2 317,700

0

2017

2 442,0

200

2 593,0

260

2 620,8

000

2 962,2

370

3 261,7

890

3 561,3

410

3 869,2

140

Километр;

тысяча

метров

РП СОУ "Эталон"

--

1.4.

Общая протяженность

автомобильных дорог,

находящаяся в нормативном

состоянии по результатам

инструментальной

диагностики (на дорожной

170,0000 2017

180,985

0

204,493

0

227,421

0

242,625

0

262,035

0

281,445

0

300,855

0

Километр;

тысяча

метров

РП СОУ "Эталон"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

сети городской агломерации)

1.5.

Количество

ликвидированных очагов

аварийности на дорожной

сети городской агломерации

13,0000 2017

0,0000 2,0000 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000

ШтукаРП -

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3299 1,0299 2,0276

Тысяча

погонных

метров

ФП СОУ "Эталон"

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 2020

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

75,26

00

75,26

00

75,26

00

75,26

00

75,26

00

75,26

00

Процент 81,0000

81,00

00

75,26

00

75,26

00

75,26

00

75,26

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

36,20

00

36,20

00

36,20

00

36,20

00

36,20

00

36,20

00

Процент 39,2100

39,21

00

36,20

00

36,20

00

36,20

00

36,20

00

ФП

1.3. Общая протяженность автомобильных дорог,

находящаяся в нормативном состоянии по

результатам инструментальной диагностики

(дорог регионального и межмуниципального

значения)

2 982,

9741

2 982,

9741

2 982,

9741

2 982,

9741

2 982,

9741

2 982,

9741

Километр;

тысяча

метров

3 261,7891

3 261,

7891

2 982,

9741

2 982,

9741

2 982,

9741

2 982,

9741

РП

1.4. Общая протяженность автомобильных дорог,

находящаяся в нормативном состоянии по

результатам инструментальной диагностики

(на дорожной сети городской агломерации)

243,4

730

243,4

730

243,4

730

243,4

730

243,4

730

243,4

730

Километр;

тысяча

метров

262,0350

262,0

350

243,4

730

243,4

730

243,4

730

243,4

730

РП

1.5. Количество ликвидированных очагов

аварийности на дорожной сети городской

агломерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 2,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,3299

0,329

9

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

достигнуты

показатели

федерального

проекта в текущем

году

и представлены

отчеты о

реализации

программ

дорожной

деятельности

(региональных

проектов) в

Росавтодор

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

достигнуты

показатели

федерального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

(финансирование из

дорожного фонда

Смоленской области)

проекта в текущем

году и

представлены

отчеты о

реализации

программ

дорожной

деятельности

(региональных

проектов) в

Росавтодор

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

 Субъектами

Российской

Федерации

заключены

контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающи

е закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

услуг) в рамках

федерального

проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Российской

Федерации

ежегодно.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

0,00587 214,56 247 261,221 759 159,29 0,00 2 593 635,070,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00587 214,56 247 261,221 759 159,29 0,00 2 593 635,070,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00586 653,61 247 000,001 758 600,90 0,00 2 592 254,510,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,00530 415,90 247 000,00528 000,00 0,00 1 305 415,900,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,00530 415,90 247 000,00528 000,00 0,00 1 305 415,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,00530 976,85 247 261,22528 558,39 0,00 1 306 796,460,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы (финансирование из

дорожного фонда Смоленской области)

1.2

3 416 958,811 945 001,10 3 226 233,53135 381,61 3 557 710,51 15 769 626,773 488 341,21

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 416 958,811 945 001,10 3 226 233,53135 381,61 3 557 710,51 15 769 626,773 488 341,21
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 416 097,501 944 829,77 3 226 056,12135 240,00 3 556 561,70 15 766 427,493 487 642,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

660 900,00162 242,90 55 874,42135 240,00 660 450,00 2 335 607,32660 900,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

660 900,00162 242,90 55 874,42135 240,00 660 450,00 2 335 607,32660 900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

661 761,31162 414,23 56 051,83135 381,61 661 598,81 2 338 806,59661 598,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

1 428 765,200,00 0,000,00 4 262 612,49 8 605 567,942 914 190,25

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 428 765,200,00 0,000,00 4 262 612,49 8 605 567,942 914 190,25

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 428 478,150,00 0,000,00 4 262 400,20 8 604 574,642 913 696,29

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

286 758,370,00 0,000,00 212 073,80 992 293,25493 461,08

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

286 758,370,00 0,000,00 212 073,80 992 293,25493 461,08

Свод бюджетов Муниципальных2.1.1.2.

287 045,420,00 0,000,00 212 286,09 993 286,55493 955,04
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

3.1

0,00281 297,17 0,000,00 0,00 281 297,170,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,00281 297,17 0,000,00 0,00 281 297,170,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,00281 000,00 0,000,00 0,00 281 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

0,00281 000,00 0,000,00 0,00 281 000,000,00

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

0,00281 000,00 0,000,00 0,00 281 000,000,00



12

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,00281 297,17 0,000,00 0,00 281 297,170,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 894 540,90 2 813 512,83 3 473 494,75 4 845 724,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

6 402 531,46 7 820 323,00 27 250 126,95

1 894 540,90 4 845 724,012 813 512,83 3 473 494,75 6 402 531,46 7 820 323,00 27 250 126,95

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы

(финансирование из дорожного фонда

Смоленской области)

0,00 0,00 0,00 0,00 427 012,2

0

854 024,4

0

3 416 097,50

2 989 085

,40

2 562 073

,20

2 135 061

,00

1 708 048

,80

1 281 038

,60

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 158 720,0

0

317 470,0

0

476 160,0

0

1 428 478,15

1 269 760

,00

1 111 040

,00

952 320,0

0

793 600,0

0

634 880,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 158 720,0

0

744 482,2

0

1 330 184

,40

4 844 575,65

4 258 845

,40

3 673 113

,20

3 087 381

,00

2 501 648

,80

1 915 918

,60
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7. Дополнительная информация

 При разработке проектно-сметной документации в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и

качественные автомобильные дороги» на последующие 2020-2024 годы будут вносится корректировки и выполняться точечные мероприятия по

обустройству техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства дорог, в том числе в очагах аварийности, в

соответствии со складывающейся транспортной обстановкой и актуальным анализом аварийности на подведомственных дорогах.

Вместе с тем, на участках улично-дорожной сети городской агломерации, включенных в региональный проект «Дорожная сеть» в период 2020 год

предполагается выполнить мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств местных источников:

Дублирование дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над пешеходными переходами, расположенными в населенных пунктах на автомобильных

дорогах, имеющих 2 полосы движения в каждом направлении: пр-т Гагарина д. 2, 12, 13, 23, 25, 27 к. 1, 52; Крупской д. 32, 60; пр-т Строителей д. 29;

Шевченко д. 1/35, 44, 54, 89; ул. Николаева д. 1, 4, 12, 18-а, 24, 38, 47, 44, 61, 75; ул. Багратиона, д. 10, 12; ул. Дзержинского д. 2, 7, 13, 16, 18/2, 25-а, 26; ул.

Соболева д. 3, 5;  Витебское шоссе д. 2, 4, 14, 18, 34, 48, 56, 74; ул. Лавочкина д. 46, 50, 47, 53, 57; ул. Фрунзе 3, 20, 40, 42, 68, 74; ул. Кутузова д. 1, 11, 30, 54.

Устройство светофорного регулирования (в т.ч. с пешеходным вызывным устройством) на многополосных участках дорог: ул. Николаева д. 38, 44, 61, 75; ул.

Фрунзе д. 67, 74; перекресток ул. Дзержинского – ул. Нахимова.

Обустройство на территории населенных пунктов пешеходных переходов, совмещенных с искусственными неровностями: ул. Попова д. 20 В, 84, 86, 119;

пр-т Строителей д. 24, 6-а; ул. Багратиона д. 7, 8 Б; ул. Калинина д. 1, д 21; ул. Автозаводская д. 26 ст. 1, 42, 23-а.

В период 2020-2022 годы предполагается реализация мероприятий по строительству тротуаров: на ул. Киевское шоссе; Досуговское шоссе.

На региональной сети автомобильных дорог, в рамках Национального проекта, за счет средств регионального дорожного фонда, будут предусмотрены

мероприятия по освещению пешеходных переходов.

Предусматривается реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично- дорожной сети в

целях:

- приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улично-дорожной

сети городских агломераций;

- сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий.

Реализация указанных программ дорожной деятельности должна обеспечить достижение следующих целевых показателей, установленных Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до

50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017

годом;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с

2017 годом;

- доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

Финансовое обеспечение реализации программы дорожной деятельности в части автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций осуществляется с использованием средств федерального бюджета,

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде иных межбюджетных трансфертов, (далее - ИМБТ), а также дополнительных средств,

получаемых субъектами в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, предусматривающих доведение
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норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100% (далее -

дополнительные средства).

Объем ИМБТ и дополнительных доходов, направляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации, определяется исходя из:

- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских агломераций;

- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения вне городскихагломераций.

Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских агломераций, осуществляется

с учетом численности населения города (городов), образующих городскую агломерацию.

Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего пользования регионального

или межмуниципального значения вне городских агломераций, осуществляется с учетом состояния автомобильных дорог общего пользования регионального

или межмуниципального значения на основании данных федерального статистического наблюдения (форма федеральной статистической отчетности № 1-ДГ

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»,

утверждена приказом Росстата от 18 августа 2015 г. № 380).

Данный подход согласуется с положениями проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации, предусматривающими необходимость

повышения устойчивости пространственного развития Российской Федерации, в том числе за счет увеличения количества точек экономического роста.

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и муниципальными образованиями

– «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием

«маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных

дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно- транспортные

районного значения;

- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и

коммунально-складских зонах(районах).

ИМБТ предоставляются при условии принятия субъектами Российской Федерации обязательств:

- по решению всех задач, необходимых для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с утвержденными паспортами национального и федерального проектов;

- по достижению необходимых значений целевых показателей в соответствии с утвержденными паспортами национального и федерального проектов;

- по направлению на цели реализации национального и федерального проектов средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации;

- по соблюдению регламента взаимодействия Минтранса России, Росавтодора, Государственной компании «Автодор», ФАУ «Росдорнии», администраций

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках реализации национального проекта;

- по утверждению в целях реализации национального проекта программ дорожной деятельности (включающих программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры городских агломераций) по согласованию с Росавтодором, ГУОБДД МВД России, ФАУ «Росдорнии», по итогам проведения

общественных обсуждений данных программ;

- по включению в программы дорожной деятельности положений, предусматривающих: применение новых технологий и материалов;

- применение при реализации капиталоемких мероприятий новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая контракты жизненного

цикла.
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- соблюдение подрядными организациями гарантийных обязательств;

- организацию системы контроля качества проводимых работ согласно рекомендациям Минтранса России;

- синхронизацию проводимых работ с работами жилищно-коммунальных служб, иными национальными и федеральными проектами;

- по организации работы по актуализации информации в развернутых в рамках реализации национального проекта информационных системах.

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего федерального проекта, в том числе должны предусматривать:

- фиксацию «опорной» дорожной сети субъектов Российской Федерации, дорожной сети городских агломераций;

- формирование по-объектных планов работ погодам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей погодам;

- проведение работ по инструментальной диагностике;

- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10 % от общего объема расходов на

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:

- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счет совмещения всех расположенных в населенных пунктах наземных пешеходных переходов с

искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на

многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков.

«Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населенных пунктов и магистральных дорог в населенных пунктах; применения

удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест

массового притяжения граждан;

- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счет устройства наружного освещения в населенных пунктах, в

пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

- обустройство кривых малого радиуса, участков с не положенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и

(или) сигнальными столбиками;

- обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух и трехполосных дорогах для обозначения линий,

разделяющих встречные направления движения;

- обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счет строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населенных пунктов с их

обустройством объектами сервиса (в том числе за счет использования механизмов ГЧП);

- разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путем применения дорожных ограждений (в том

числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного

регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

- отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние

будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Рисками реализации проекта являются:

Возникновение бюджетного дефицита, сокращение необходимых для достижения целевых показателей объемов финансирования мероприятий федерального

проекта, в том числе в связи с получением объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в размере ниже прогнозируемого

при разработке федерального проекта.

Изменение объемов доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
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карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в результате внесения изменений в налоговое

законодательство.

Повышение цен на дорожно-строительные материалы.

Нарушение сроков разработки программ дорожной деятельности субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и иных документов,

необходимых для реализации федерального проекта.

Повышение стоимости дорожной техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в Российской Федерации

аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют.

Снижение качества выполняемых работ в связи с сокращением положительных эффектов от масштабов выполняемых работ в результате исполнения

требований антимонопольных органов о разукрупнении лотов при проведении торгов.

В целях управления указанными рисками будет разработана комплексная ресурсная модель управления реализации проекта. Также нивелирование рисков

будет обеспечиваться за счет реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и

переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы,

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г.  № 1697-р.

Принимаемые в рамках регионального проекта меры достаточны для решения поставленных задач. Мероприятия в рамках дорожной деятельности также

будут осуществляться владельцами автомобильных дорог в рамках их текущей деятельности.

Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам. Мероприятия регионального проекта носят системный характер.

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 2 «Цель и показатели регионального проекта» настоящего

Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 3 «Задачи и результаты регионального проекта» настоящего

паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта»

регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы"

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов) в

Росавтодор

Сулимов Д.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Майорова Н.В.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.12.2019

05 07 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2019

06 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлен отчет о

выполнении

государственного задания в

рамках реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Майорова Н.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

-

Майорова Н.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобильных дорогточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

-

Сулимов Д.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлен отчет о

выполнении

государственного задания в

рамках реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2021

08 09 СОУ

"Эталон"

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.03.2021

14 16 СОУ

"Эталон"

-

1.1.25

Контрольная точка "Услуга Акт СОГБУ

-

Майорова Н.В.

01.11.2021

09 10 СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

"Эталон"

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.27

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.29

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлен отчет о

выполнении

государственного задания в

рамках реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2022

05 06 СОУ

"Эталон"

-

1.1.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

-

Сулимов Д.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

01 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2022

05 06 СОУ

"Эталон"

-

1.1.33

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.03.2022

01 03 СОУ

"Эталон"

-

1.1.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

-

Майорова Н.В.

01.11.2022

06 07 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобильных дорог

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.36

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 СОУ

"Эталон"

-

1.1.37

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2022

08 10 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

по реализации

регионального проекта

1.1.38

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлен отчет о

выполнении

государственного задания в

рамках реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.39

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2023

05 06 СОУ

"Эталон"

-

1.1.40

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.42

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.03.2023

01 03 СОУ

"Эталон"

-

1.1.43

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.11.2023

06 07 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.45

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.46

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включено в реестр соглашений)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлен отчет о

выполнении

государственного задания в

рамках реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.48

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2024

05 06 СОУ

"Эталон"

-

1.1.49

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.50

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.51

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.03.2024

01 03 СОУ

"Эталон"

-

1.1.52

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.11.2024

06 07 СОУ

"Эталон"

-

1.1.53

Контрольная точка Отчет Органом местного

-

Майорова Н.В.

01.12.2024

03 Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.1.54

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.55

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет СОГБУ

«Смоленскавтодор»

представлен отчет о

выполнении

государственного задания в

рамках реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы (финансирование из

дорожного фонда Смоленской

области)"

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году и

представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов) в

Росавтодор

Сулимов Д.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Да

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

17.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Майорова Н.В.

01.12.2019

01 03 --



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Заключено

-

Сулимов Д.В.

01.12.2019

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Представлен Отчет СОГБУ

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2019

09 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

"Смоленскавтодор"

представил отчет о

выполнении

государственного задания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Майорова Н.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

-

Майорова Н.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Заключено

-

Сулимов Д.В.

01.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

Отчет СОГБУ

"Смоленскавтодор"

представил отчет о

выполнении

государственного задания

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.22

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2021

05 03 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 СОУ

"Эталон"

-

1.2.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2021

05 03 СОУ

"Эталон"

-

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.12.2021

01 07 СОУ

"Эталон"

-

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 СОУ

"Эталон"

-

1.2.29

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет СОГБУ

"Смоленскавтодор"

представил отчет о

выполнении

государственного задания

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.30

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.31

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2022

05 03 СОУ

"Эталон"

-

1.2.33

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

-

Сулимов Д.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

01 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.12.2022

01 07 СОУ

"Эталон"

-

1.2.36

Контрольная точка Отчет Органом местного

-

Майорова Н.В.

01.12.2022

03 Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.2.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.38

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет СОГБУ

"Смоленскавтодор"

представил отчет о

выполнении

государственного задания

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.40

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.41

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Майорова Н.В.

01.02.2023

05 03 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.42

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 СОУ

"Эталон"

-

1.2.43

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.12.2023

01 07 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Майорова Н.В.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.46

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.47

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Отчет СОГБУ

"Смоленскавтодор"

представил отчет о

выполнении

государственного задания

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.48

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Утверждено

государственное задание

СОГБУ «Смоленскавтодор»

с учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 СОУ

"Эталон"

-

1.2.49

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания с

учетом выполнения работ

по реализации

регионального проекта

-

Сивцова О.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.50

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

-

Майорова Н.В.

01.02.2024

05 03 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

самоуправления о

предоставлении субсидий

1.2.51

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Смоленской области.

Законом о бюджете

Смоленской области

утверждено распределение

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 СОУ

"Эталон"

-

1.2.52

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.02.2024

05 03 СОУ

"Эталон"

-

1.2.53

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт СОГБУ

«Смоленскавтодор»,

органом местного

самоуправления

представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог

-

Майорова Н.В.

01.12.2024

01 07 СОУ

"Эталон"

-

1.2.54

Контрольная точка Отчет Органом местного

-

Майорова Н.В.

01.12.2024

03 Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

1.2.55

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

между Федеральным

дорожным агентством и

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.56

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

Отчет СОГБУ

"Смоленскавтодор"

представил отчет о

выполнении

государственного задания

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

субъекта Российской

Федерации ежегодно.

Сулимов Д.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 СОУ

"Эталон"

-

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Постановление

Департаментом

-

Сулимов Д.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление Утверждено

распределение субсидий в

отношении автомобильных

дорог общего пользования

местного значения и

искусственных сооружений

на них.

-

Сулимов Д.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сулимов Д.В.

01.07.2022

01 03 СОУ

"Эталон"

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Акт Представлены акты о

готовности к приемке в

-

Сулимов Д.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 эксплуатацию

автомобильных дорог.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Сулимов Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление Утверждено

распределение субсидий в

отношении автомобильных

дорог общего пользования

местного значения и

искусственных сооружений

на них.

-

Сулимов Д.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

-

Сулимов Д.В.

01.07.2023

01 03 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог.

-

Сулимов Д.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Сулимов Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Департаментом

разработаны и утверждены

правила предоставления

субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление Утверждено

распределение субсидий в

отношении автомобильных

дорог общего пользования

местного значения и

искусственных сооружений

на них.

-

Сулимов Д.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Муниципальные

-

Сулимов Д.В.

01.07.2024

01 03 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Представлены акты о

готовности к приемке в

эксплуатацию

автомобильных дорог.

-

Сулимов Д.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Органом местного

самоуправления

представлен отчет об

использовании субсидий

-

Сулимов Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть».

Сулимов Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт (Соглашение на

выполнение

государственного задания)

заключен.

-

Сулимов Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.2

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено",

значение: 0.0000

Приказ Государственное

задание на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

-

Сулимов Д.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 СОУ

"Эталон"

-

3.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сулимов Д.В.

01.07.2022

01 03 СОУ

"Эталон"

-

3.1.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт (Соглашение на

выполнение

государственного задания)

заключен.

-

Сулимов Д.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.7

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сулимов Д.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.8

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

Приказ Государственное

задание на оказание

государственных услуг

-

Сулимов Д.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СОУ

"Эталон"

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено",

значение: 0.0000

(выполнение работ)

утверждено

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.03.2023

01 03 СОУ

"Эталон"

-

3.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сулимов Д.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

государственного задания",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт (Соглашение на

выполнение

государственного задания)

заключен.

-

Сулимов Д.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сулимов Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.14

Контрольная точка Приказ Государственное

-

Сулимов Д.В.

31.01.2024

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено",

значение: 0.0000

задание на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

3.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Департаментом

заключены соглашения с

органом местного

самоуправления о

предоставлении субсидий

-

Сулимов Д.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 СОУ

"Эталон"

-

3.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Муниципальные

контракты. Органом

местного самоуправления

заключены контракты на

реализацию мероприятий

регионального проекта

-

Сулимов Д.В.

01.07.2024

01 03 СОУ

"Эталон"

-

3.1.17

Контрольная точка "Представлен Отчет Отчет о выполнении

-

Сивцова О.Ю.

01.12.2024

Взаимо Взаимо СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении

государственного задания",

значение: 0.0000

государственного заданиясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Эталон"

3.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт (Соглашение на

выполнение

государственного задания)

заключен.

-

Сулимов Д.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сулимов Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Смоленская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Общая протяженность автомобильных дорог, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики (на дорожной сети

городской агломерации)

- 204,493

0

20170,00 262,035

0

281,445

0

242,625

0

город Смоленск 300,855

0

227,421

0

- -

Количество ликвидированных очагов аварийности на дорожной сети городской агломерации

- 2,000020170,00 2,0000 2,00001,0000город Смоленск 1,00003,0000 - -

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

- 0,000020200,00 81,0000 87,000075,0000город Смоленск 93,000070,3000 - -

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

- 0,000020200,00 100,000

0

100,000

0

100,000

0

город Смоленск 100,000

0

100,000

0

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

штука

0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Условная

штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - -1,001,00 1,001,00 1,00

город Смоленск

Условная

штука

0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы (финансирование из

дорожного фонда Смоленской области)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

штука

0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Условная

штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - -1,001,00 1,001,00 1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Смоленск

Условная

штука

0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

75

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Бахов А. В. Заместитель начальника

Департамента

Сулимов Д. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 20

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 20

5 Участник регионального

проекта

Майорова Н. В. начальник управления Борисов А. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Голуб А. В. Глава муниципального

образования "Починковский

район" Смоленской области

- 10

8 Участник регионального

проекта

Ивашкин Ю. И. Глава муниципального

образования Руднянский

район Смоленской области

- 10

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 0



10 Участник регионального

проекта

Майорова Н. В. начальник управления Борисов А. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Сивцова О. Ю. Исполняющая обязанности

заместителя директора

- 10

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

(финансирование из дорожного фонда Смоленской области)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 0

13 Участник регионального

проекта

Майорова Н. В. начальник управления Борисов А. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Сивцова О. Ю. Исполняющая обязанности

заместителя директора

- 10

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 20

16 Участник регионального

проекта

Майорова Н. В. начальник управления Борисов А. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Сулимов Д. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 20

18 Участник регионального

проекта

Голуб А. В. Глава муниципального

образования "Починковский

район" Смоленской области

- 10

19 Участник регионального

проекта

Ивашкин Ю. И. Глава муниципального

образования Руднянский

район Смоленской области

- 10


